


Nome attività Durata

Preparazione delle aree 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Impianti del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Urbanizzazioni 37 g

Scavi e rinterri 19 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Condutture 15 g

Posa di conduttura fognaria 9 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Sottoservizi in c.a 13 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

Sede stradale 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Marciapiede 12 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Formazione di manto in conglomerato bituminaso 2 g

Opere complementari 5 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Messa a dimora di piante 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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